Scot des Monts du lyonnais : Calendrier prévisionnel

LANCEMENT DE LA DÉMARCHE

Définition de la démarche : Enjeux, Délais d'objectifs, Mise en place des cadres opérationnels

DIAGNOSTIC - ENJEUX

Actualisation de l'état des lieux
Approfondissements des connaissances (EIE + recollement PLU, interscot…)
Formalisation des enjeux

PADD - DÉFINITION DES OBJECTIFS DES POLITIQUES PUBLIQUES

Définition des hypothèses ou scénarios d'orientations et d'objectifs, et cartes générales d'orientations et d'objectifs

Choix des orientations et hiérarchisation des objectifs et élaboration des cartes

DOO – ARRÊT DU SCOT

Elaboration du DOO

APPROBATION DU SCOT

Consulta--tion des PPA

Enquête publique

Ajustements des documents du SCOT (rapport de présentation, DOO, évaluation environnementale)

Période de forte mobilisation du Bureau du SM Scot

Démarche participative d'élaboration - Concertation

2010 | 2011 | 2012 | 2013

8 9 10 11 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Évaluation environnementale

Délibération de mise en élaboration du SCOT - le 31 aout

Conseil Syndical du SM SCOT
Le 26 octobre
- Choix de la démarche méthodologique (dont la concertation) et du mode de gestion et de suivi administratif et financier du SCOT
- Lancement du recrutement du chef de projet SCOT
- Etat des connaissances et 1er bilan des études complémentaires à lancer
- Choix des dates du 1er comité technique et des 1ères commissions

1ères réunions des commissions
> Partage des 1ers éléments de constat

2èmes réunions des commissions
> Mise en perspective des éléments de constats consolidés et débat sur les enjeux

Conseil Syndical du SM SCOT
- Présentation et débat sur les lignes de force du diagnostic
- Partage et débat sur les enjeux d'aménagement et de développement du territoire
- Discussion sur les premières bases ou hypothèses de construction des scénarios

3èmes réunions des commissions
> Echanges sur les hypothèses de construction des scénarios (vers une arborescence des objectifs des politiques publiques

4èmes réunions des commissions
> Partage des résultats des scénarios et 1ères orientations d'aménagement

Conseil Syndical du SM SCOT
- Présentation des scénarios
- Débat sur les objectifs des politiques publiques

5èmes réunions des commissions
> Echanges sur les orientations d'aménagement

Conseil Syndical du SM SCOT
- Mise en débat du PADD
- Lignes de force du DOO

6èmes réunions des commissions
> Echanges sur le projet de DOO

Conseil Syndical du SM SCOT
- Bilan de la concertation
- Arrêt du projet de DOO

7èmes réunions de la ou des commissions
> Echanges sur les avis des personnes publiques associées

Rapport de la commission d'enquête

Conseil Syndical du SM SCOT
- Examen des modifications apportées par le rapport de la commission d'enquête

Conseil Syndical du SM SCOT
- Approbation du projet du SCOT

Mise en œuvre du Scot

Elaboration du SCOT des Monts du lyonnais : Organisation de travail

DÉCIDER
Instances de Validation

EQUIPE TECHNIQUE du PROJET
Chef de projet SCOT
& Réseau des 2 Agences : A2

ELABORER
Instances pour une démarche participative & partenariale

COMITÉ SYNDICAL du SM du SCOT
« Conférence des maires »
≈ 4/an

BUREAU du SM du SCOT
≈ 5 à 6/an

COMITÉ DE PILOTAGE
Bureau du SM du SCOT & PPA (présidents)
Aux grandes étapes d'avancement

4 COMMISSIONS THÉMATIQUES ÉLABORANTES : **LES ATELIERS DU SCOT**
< 2 sessions par phase

Elus du SM du SCOT + Equipe technique du projet (+ Invités)
Rapporteur : président de la commission

« Espaces naturels et agricoles & Environnement »
paysage et identité, trames bleue et verte, émission GES, Biodiversité, Gestion des déchets, Risques

« Habiter le territoire »
Attractivité démographique, habitat, équipements et services
Bassins de proximité, (équipements scolaires, TIC, culturels, sportifs et récréatifs)

« Développement économique »
Economie & Emploi (commerce, artisanat, activités, industrie, agriculture et tourisme) grands projets

« Accessibilité »
Accessibilité, Infrastructures, Déplacements, Mobilités

GROUPES DE TRAVAIL
Au besoin
sur les questions à approfondir (tous thèmes)
Partenaires techniques & institutionnels & équipe technique du projet
- Géométrie variable selon les besoins -

COMITÉ DE COORDINATION TECHNIQUE
Equipe technique du projet
& DG des ComCom
& DDT
≈ 4/an

CONCERTATION